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Informe Trimestral

Avance de los Contratos del Proyecto Puente sobre el Canal de
Panama en el sector del Atlantico

Este informe de la Autoridad del Canal de Panama (ACP) presenta un resumen
del estatus de las contrataciones correspondientes al proyecto del puente al 30
de junio de 2014. De conformidad con lo establecido en la Ley 28 del 17 de julio
de 2006, su construccion debera iniciar, a mas tardar, inmediatamente después
de concluidas las nuevas esclusas, y su costo debera ser cubierto por la ACP.
En este informe se resaltan los avances de las contrataciones realizadas durante
los meses de enero a marzo de 2015.

Descripcion del proyecto

El proyecto consiste en el disefio y construccion de un puente vehicular
atirantado de concreto y sus accesos, con una longitud total aproximada de
4,605 metros y cuatro carriles, ubicado en la provincia de Colon.

Contempla la conexién de la aproximacion oeste del puente con la carretera
existente hacia la Costa Abajo de Coldn, e incluye un puente sobre el rio
Chagres, aguas abajo del vertedero de Gatun.

Fechas relevantes
Disponibilidad de fondos®: diciembre de 2010.

Inicio del disefio: 2 de junio de 2011.
Inicio de la construccién: mayo de 2013.

Afo proyectado de terminacion: 2017.

Monto de contratos adjudicados
Monto total al 31 de marzo de 2015: B/.381,930,353.77

! Este proyecto no forma parte del Programa de Ampliacion, por lo que su costo seré cubierto bajo el
programa regular de inversiones de la ACP.
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Resumen de contratos adjudicados para el Proyecto Puente sobre el Canal de Panama en el Sector del Atlantico
Actualizado al martes, 31 de marzo de 2015

Autoridad del Canal de Panaméa

’ Contratos adjudicados en ejecucion

No. de Monto del Saldo de Gastos a Pagos por Fecha de Fechade  Conclusion

Contrato Titulo del Contrato Contratista Contrato (B/.) Obligaciones (B/.) la Fecha (B/.) Adelantado (B/.) Adjudicacion Inicio de Trabajos

318684 Suscripcién al servicio de informacién de precios de Platts Latin American 45,689.00 0.00 45,689.00 0.00 08-dic-14 08-dic-14 07-dic-15
combustible Services

309950 Servicios de asesorfa legal financiera para el Proyecto ~ Shearman & Sterling 400,000.00 226,713.79 173,286.21 0.00 12-jun-14 12-jun-14 15-dic-15
del Puente del Atlantico LLP

205618 Servicios de aseguramiento de calidad y pruebas de Laboratorios Contecon 444,658.64 80,439.77 364,218.87 0.00 25-oct-13 25-oct-13 28-oct-14
materiales Urbar Panamé S.A.

286544 Elaboracion de informes sobre la aplicacion y Environmental 115,060.00 29,475.00 85,585.00 0.00 24-may-13  24-may-13 23-may-15
eficiencia de medidas de mitigacion en el estudio de Resources Management
impacto ambiental del puente del sector del Atlantico Panaméa S.A.

278703 Servicios de ingenieria, consultoria e inspeccién CCCC-LBG 6,665,529.69 2,199,146.38 4,466,383.31 0.00 09-ene-13 09-ene-13 08-ene-15
durante la construccion del puente CONSORTIUM

275087 Construccion de un puente sobre el Canal de Panama  Puente Atlantico S. A. 365,976,472.39 289,252,183.47 76,724,288.92 0.00 26-oct-12 08-ene-13 11-sep-16
en el sector del Atlantico

’Total de contratos adjudicados en ejecucién 373,647,409.72 291,787,958.41 81,859,451.31 0.00
’ Contratos concluidos

No. de Monto del Saldo de Gastos a Pagos por Fecha de Fechade  Conclusion

Contrato Titulo del Contrato Contratista Contrato (B/.) Obligaciones (B/.) la Fecha (B/.) Adelantado (B/.) Adjudicacion Inicio de Trabajos

319133 Clasificacion confidencial y clasificacion de crédito Fitch Ratings Inc. 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 06-nov-14 06-nov-14 04-dic-14
para la Autoridad del Canal de Panaméa

303893 Contrato de transaccion de cobertura de diésel parael J. Aron & Company 100,001.00 11,563.52 88,437.48 0.00 13-mar-14  13-mar-14 10-dic-14
contrato de construccion del puente sobre el Atlantico

300272 Suscripcion al servicio de informacion de precios de Platts Latin American 29,226.67 0.00 29,226.67 0.00 20-ene-14 20-ene-14 07-dic-14
combustible Services

290593 Compra de una camioneta utilitaria Distribuidora David Ford 22,366.05 0.00 22,366.05 0.00 26-jul-13 26-jul-13 11-oct-13

Company S.A.



‘ Contratos concluidos

No. de Monto del Saldo de Gastos a Pagos por Fecha de Fecha de Conclusion
Contrato Titulo del Contrato Contratista Contrato (B/.) Obligaciones (B/.) la Fecha (B/.) Adelantado (BY.) Adjudicacion Inicio de Trabajos
262554 Servicios de asesoria técnica para la revision del Técnica y Proyectos 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 16-mar-12 16-mar-12 10-ago-12
disefio del puente sobre el Canal en el Atlantico S.A.y Carlos F. Casado
S.L.
255985 Compra de vehiculo utilitario pequefio Distribuidora David Ford 22,600.00 0.00 22,600.00 0.00 17-nov-11 17-nov-11 19-dic-11
Company S.A.
253881 Servicio de deteccion y limpieza de municiones y Fatutto S.A. 245,000.00 0.00 245,000.00 0.00 06-oct-11 17-oct-11 28-dic-11
explosivos de consideracion en el area de la carretera
del lado Oeste, Gatln
247815 Servicios de ingenieria para el disefio final de un CCCC-LBG 7,358,349.63 0.00 7,358,349.63 0.00 02-jun-11 02-jun-11 28-feb-13
puente sobre el Canal en el Atlantico CONSORTIUM
187251 LEGAL SERVICES OF INTERNATIONAL GENERAL Shearman & Sterling 19,087.07 0.00 19,087.07 0.00 03-abr-07 12-sep-14 12-sep-14
COUNSEL LLP
’ Total de contratos concluidos 8,196,630.42 11,563.52 8,185,066.90 0.00
‘ Subtotal de contratos 381,844,040.14 291,799,521.93 90,044,518.21 0.00
‘ Otros contratos de inversion 86,293.63 7,785.03 78,508.60 0.00
’ Total de contratos antes de intereses y descuentos 381,930,333.77 291,807,306.96 90,123,026.81 0.00
’Total de descuento por pronto pago 0.00 0.00 0.00 0-00‘
‘Total de intereses 20.00 0.00 20.00 0-00‘
381,930,353.77 291,807,306.96 90,123,046.81

’Total de contratos

0.00‘
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Construccion de un puente sobre el Canal de Panama en el sector del Atlantico

Estatus: En Ejecucion

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 275087

Fecha de Adjudicacion: 26/oct/2012

Monto del Contrato: B/. 365,976,472.39

Gastos a la Fecha: B/. 76,724,288.92

Fecha de Inicio: 08/ene/2013

Conclusién de Trabajos: 11/sep/2016 Est.

Contratista: Puente Atléantico S. A.

Modificacion # 1: 03/ene/2013 (B/. 3,000.00) Reduccion del alcance del contrato asociado con la preparacion y
aprobacion del plan de rescate y la reubicacion de flora y fauna para la
realizacion de los trabajos.

Modificacion # 2: 03/ene/2013 B/. 0.00 Modificacién del periodo de adquisicion y movilizacion.

Modificacion # 3: 02/abr/2013 B/. 0.00 Aclaracién de clausulas relacionadas con arbitraje y reemplazo del
itinerario para los ajustes basados en los precios de cemento, acero de
refuerzo y combustible diésel.

Modificacion # 4: 08/ago/2013 B/. 0.00 Para regular los requerimientos del contratista en la utilizacion de los
servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 31 de octubre de 2013

Modificaciéon # 5: 30/ago/2013 B/. 0.00 Para cambiar el nombre al contratista de Vinci Grands Projets a Puente
Atlantico S.A. (PASA)

Modificacidon # 6: 14/nov/2013 B/. 0.00 Para regular los requerimientos del contratista en la utilizacion de los
servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 15 de diciembre de 2013

Modificaciéon # 7: 04/dic/2013 B/. 0.00 Para regular las pruebas de carga de Osterberg en los pilotes de prueba

Modificacion # 8: 20/dic/2013 B/. 0.00 Modificacién bilateral para: enmendar los requisitos de la Secci6n 34 90
06 (Prueba de Carga en Pozos Perforados por Célula de Osterberg).

Modificaciéon # 9: 10/ene/2014 B/. 0.00 Modificacion bilateral para: reemplazar el formulario “solicitud para
permiso de uso de agua” de la ACP, ajustar las calificaciones del
Gerente Interino de Sistema de CCC (CQC), ajustar y aclarar el periodo
cubierto por el informe mensual de ambiente

Modificacion # 10: 01/abr/2014 B/. 0.00 El pago adelantado al contratista por B/.10,000,000.00 se podra realizar
en dos pagos separados de B/.5,000,000.00.

Modificacion # 11: 12/jun/2014 (B/. 722,289.31) Para incorporar la propuesta de valor de ingenieria #1.

Modificacion # 12: 21/abr/2014 B/. 0.00 Para ajustar requerimientos en la construccion de pilotes relacionados
con el concreto, vaciado, curado y proteccion

Modificacion # 13: 07/ago/2014 (B/. 109,153.52) Para incorporar la propuesta de ingenieria de valor #4 del viaducto Oeste

gue consiste en cambios en el arreglo de los pilares de los viaductos y
sustitucion de la geometria constante de la superestructura por una
seccion variable.

Descripcion de los Trabajos

Este contrato abarca la construccion de un puente vehicular de cuatro carriles y accesos, con una longitud total de 4,605 metros. El puente
principal tipo atirantado tendra 1,050 metros, mientras que los viaductos (los segmentos elevados por pilares) tendran medidas de 1,125y
906 metros en el lado este y oeste, respectivamente. Las dimensiones respectivas de las carreteras de acceso del este y oeste seran de 253
y 1,271 metros.

Autoridad del Canal de Panama



Estado Actual del Proceso
El contrato tuvo un avance del 2% durante el trimestre para un avance acumulado del 23%.

Se culming la construccidn de los pilotes en la pila 20 para alcanzar el total de 144 pilotes que representan el 100% de los pilotes del
puente principal. Se culminaron todas las pruebas de integridad tipo sonicas de la pila P20 y se realiz6 el respectivo relleno de tubos con
mortero. También culmind el descabece de los pilotes y excavacion entre ellos en la pila 20 completando los vertidos de concreto de
limpieza. Avanz6 la construccion de los cabezales de las pilas 22 y 23, completando el vaciado de concreto de los tres primeros médulos
y la mitad del cuarto. En la pila 24, se avanzé en la construccion del cabezal completando el vaciado de concreto de los dos primeros
madulos. En las pilas 21 y 25 se avanza con el armado del acero de refuerzo del cabezal.

En cuanto a la construccidn del viaducto oeste, se culminé la construccion de los cabezales de las pilas 29, 30, 31, 37, 38, 39 y 40. Se
avanzo en la instalacion de acero de refuerzo de los cabezales de las pilas 28 y 36. Se inici6 la construccion de los fustes principales
(pilas centrales) en las pilas 30 y 38, culminando el vaciado de concreto de los primeros médulos.

En cuanto a la construccidn del viaducto este, se avanzo en la construccion de los pilotes. Durante el trimestre se culmind la construccion

de los pilotes de las pilas 1, 2, 3, 4 y 6 y se esta avanzando en los pilotes de las pilas 5, 7 y 8 alcanzando un total de 40 pilotes vaciados lo
que representa el 29% de los pilotes del viaducto este.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Servicios de asesoria legal financiera para el Proyecto del Puente del Atlantico

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 309950

Fecha de Adjudicacion: 12/jun/2014

Monto del Contrato: B/. 400,000.00

Gastos a la Fecha: B/. 173,286.21

Fecha de Inicio: 12/jun/2014
Conclusién de Trabajos: 15/dic/2015 Est.
Contratista: Shearman & Sterling LLP

Descripcion de los Trabajos

Servicios de asesoria legal financiera para el Proyecto del Puente del Atlantico

Estado Actual del Proceso

Durante este trimestre, los asesores legales financieros, revisaron con la ACP las alternativas de financiamiento para el Puente Atlantico,
que consiste en una estructura de préstamo A/B o emisidn de bono en mercado de capitales. Bajo ambas alternativas, los asesores
continuaron revisando el Memorando de Oferta Preliminar y documentos relacionados.
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Suscripcién al servicio de informacién de precios de combustible

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 318684

Fecha de Adjudicacion: 08/dic/2014

Monto del Contrato: B/. 45,689.00

Gastos a la Fecha: B/. 45,689.00

Fecha de Inicio: 08/dic/2014

Conclusién de Trabajos: 07/dic/2015 Est.
Contratista: Platts Latin American Services

Descripcion de los Trabajos

Mediante este contrato se renuevan los servicios de informacion sobre los precios del combustible de diciembre 2014 a diciembre 2015.

Estado Actual del Proceso

El servicio de informacion de precios del combustible fue recibido segln lo esperado. La informacién enviada por el proveedor fue
utilizada para dar seguimiento a los precios de combustible.
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Elaboracion de informes sobre la aplicacion y eficiencia de medidas de
mitigacion en el estudio de impacto ambiental del puente del sector del Atlantico

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 286544

Fecha de Adjudicacion: 24/may/2013

Monto del Contrato: B/. 115,060.00

Gastos a la Fecha: B/. 85,585.00

Fecha de Inicio: 24/may/2013

Conclusién de Trabajos: 23/may/2015 Est.

Contratista: Environmental Resources Management Panama
S.A.

Descripcion de los Trabajos

El propdsito de este contrato es contar con servicios especiales para la elaboracion de informes sobre la aplicacion de las medidas de
mitigacion contenidas en el estudio de impacto ambiental para el puente sobre el Canal de Panama en el sector del Atlantico y sobre la
efectividad de dichas medidas.

Estado Actual del Proceso

En este periodo, el auditor externo Environmental Resources Management (ERM), llevé a cabo la tercera auditoria ambiental y social
entre el 25 al 27 de agosto. ERM indic6 que en términos generales, el proyecto cumple con los requisitos ambientales, sociales y de
seguridad. EIl dia 30 de septiembre enviaron el borrador del informe, para revision y comentarios por parte de ACP. El informe sera
presentado a la ANAM en cumplimiento de la normativa legal, en el mes de octubre.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Servicios de ingenieria, consultoria e inspeccién durante la construccion del
puente

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 278703

Fecha de Adjudicacion: 09/ene/2013

Monto del Contrato: B/. 6,665,529.69

Gastos a la Fecha: B/. 4,466,383.31 _

Fecha de Inicio: 09/ene/2013 ied 1! &

Conclusién de Trabajos: 08/ene/2015 Est. ; Y i_l[ | E!‘.‘.‘.‘.‘."..-._-.

Contratista: CCCC-LBG CONSORTIUM i L AT ‘l.“.““ =

Modificacion # 1: 30/may/2013 B/. 15,036.00 Visita a las oficinas en Paris del contratista Vinci Construction Grands
Projets y presentaciones y conversaciones técnicas sobre los métodos
de construccion.

Modificacidon # 2: 08/ene/2014 B/. 2,426,713.53 Para extender el contrato por un afio adicional, del 9 de enero de 2014 al

8 de enero de 2015.

Descripcion de los Trabajos

Este contrato abarca los servicios especiales de ingenieria para la inspeccion y consultoria durante la construccion del puente sobre el
Canal de Panama en el sector del Atlantico. Incluye el suministro de especialistas para la revisién de documentos técnicos, ademas del
monitoreo de las estructuras durante la construccion. Se requerira la participacion en talleres especializados y la revision para
recomendar la aprobacion de los planos a ser entregados por el contratista de construccion.

Estado Actual del Proceso

El contratista continué brindando apoyo al revisar la documentacion relacionada con la propuesta de ingenieria de valor del viaducto
Este, especificamente entre las pilas 1 y 12. Verifico y analizé los resultados de las pruebas sonicas de integridad de los pilotes
construidos durante el periodo. Brindd monitoreo de los trabajos de exploracion geotécnica. En adicion, realizo revision de
documentacion en general, como planos, metodologias de trabajo, plan de inspeccién y pruebas de las diferentes actividades. Durante
este periodo se firmé la modificacion del contrato para renovar los servicios por un afio adicional.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Servicios de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 295618

Fecha de Adjudicacion: 25/oct/2013

Monto del Contrato: B/. 444,658.64

Gastos a la Fecha: B/. 364,218.87

Fecha de Inicio: 25/oct/2013

Conclusion de Trabajos: 28/oct/2014 Est.

Contratista: Laboratorios Contecon Urbar Panama S.A.

Descripcion de los Trabajos

El 25 de octubre del 2013, se adjudico el contrato de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales. Bajo este contrato se estaran
realizando pruebas de materiales para la verificacion de la calidad de los trabajos realizados por el contratista. Los planes de calidad y
seguridad entregados por el contratista se encuentran en revision.

Estado Actual del Proceso

Se han realizado muestreos y pruebas tanto de concreto fresco, como endurecido a todos los vaciados realizados a la fecha, por ejemplo:
revenimiento, temperatura, porcentaje de aire, ademas de cilindros para pruebas de resistencia. Se ejecutaron pruebas de permeabilidad a
los cloruros, prueba de integridad tipo sénica a algunos pilotes y pruebas de la calidad del acero que llega al proyecto.
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Contratos Concluidos
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Contrato de transaccion de cobertura de diésel para el contrato de construccion
del puente sobre el Atlantico

Estatus: Concluido

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 303893

Fecha de Adjudicacién: 13/mar/2014
Monto del Contrato: B/. 100,001.00
Gastos a la Fecha: B/. 88,437.48
Fecha de Inicio: 13/mar/2014
Conclusién de Trabajos: 10/dic/2014
Contratista: J. Aron & Company

Descripcion de los Trabajos

Contrato de transaccion de cobertura de diésel para el contrato de construccién del puente sobre el Atlantico

Estado Actual del Proceso

La informacion de precios de combustible y acero fue recibida segun lo esperado, lo cual permitio realizar el ajuste de precio por
escalamiento de precios de materiales en el contrato con Puente Atlantico SA segun la clausula 00 73 00. Igualmente permitio realizar
los calculos relacionados al contrato para cobertura ante fluctuaciones de precios de combustible suscrito con J. Aron & Company

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Suscripcion al servicio de informacion de precios de combustible

Estatus: Concluido Qs + =

———

== DILGRAM PRICE REPORT

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 300272

Fecha de Adjudicacién: 20/ene/2014

Monto del Contrato: B/. 29,226.67

Gastos a la Fecha: B/. 29,226.67

Fecha de Inicio: 20/ene/2014

Conclusién de Trabajos: 07/dic/2014

Contratista: Platts Latin American Services

Descripcion de los Trabajos

Suscripcion al servicio de informacion de precios de combustible

Estado Actual del Proceso

El servicio de informacién de precios del combustible fue recibido segun lo esperado. La informacion enviada por el proveedor fue
utilizada para dar seguimiento a los precios de combustible.

El servicio culmind segin lo programado el 7 de diciembre de 2014

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Clasificacion confidencial y clasificacion de crédito para la Autoridad del Canal
de Panama

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 319133

Fecha de Adjudicacion: 06/nov/2014
Monto del Contrato: B/. 40,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 40,000.00
Fecha de Inicio: 06/nov/2014
Conclusién de Trabajos: 04/dic/2014
Contratista: Fitch Ratings Inc.

Descripcion de los Trabajos

Para proveer clasificacion confidencial y clasificacion de crédito definida para la Autoridad del Canal de Panama.

Estado Actual del Proceso
Este contrato se adjudicd durante el trimestre y se ejecutd y concluyo a satisfaccion.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

LEGAL SERVICES OF INTERNATIONAL GENERAL COUNSEL

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 187251
Fecha de Adjudicacién: 03/abr/2007
Monto del Contrato: B/. 19,087.07
Gastos a la Fecha: B/. 19,087.07
Fecha de Inicio: 12/sep/2014

Conclusién de Trabajos: 12/sep/2014
Contratista: Shearman & Sterling LLP

Descripcion de los Trabajos

Este contrato permite contar con los servicios de asesoria legal general para el financiamiento del proyecto del Puente Atlantico. Tiene el
objetivo de apoyar el contrato de asesoria financiera en sus aspectos legales y de asegurar un exitoso plan de financiamiento.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, el contratista brind6 asesoria legal financiera con aspectos relacionados al financiamiento del proyecto del Puente
Atléntico.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Compra de una camioneta utilitaria

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 290593

Fecha de Adjudicacion: 26/jul/2013

Monto del Contrato: B/. 22,366.05

Gastos a la Fecha: B/. 22,366.05

Fecha de Inicio: 26/jul/2013

Conclusién de Trabajos: 11/oct/2013

Contratista: Distribuidora David Ford Company S.A.

Modificacion # 1: 11/0ct/2013 B/. 0.00 Cambio de fecha de entrega para el 11 de octubre de 2013

Descripcion de los Trabajos

Por medio de este contrato, se compré una camioneta utilitaria con traccién en las cuatro ruedas para apoyar al proyecto para la
construccion del puente sobre el Canal de Panama en el sector del Atlantico.

Estado Actual del Proceso
El vehiculo se recibi6 a satisfaccion durante el trimestre. De esta manera concluy6 el contrato.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Servicios de ingenieria para el disefio final de un puente sobre el Canal en el
Atlantico

Estatus: Concluido w

Contrato de Referencia: NA

-

Contrato No.: 247815 i

Fecha de Adjudicacion: 02/jun/2011

Monto del Contrato: B/. 7,358,349.63

Gastos a la Fecha: B/. 7,358,349.63

Fecha de Inicio: 02/jun/2011

Conclusién de Trabajos: 28/feb/2013

Contratista: CCCC-LBG CONSORTIUM

Modificacion # 1: 28/jun/2011 B/. 0.00 Incluir cambio en la fecha de entrega del informe de progreso mensual y
ajustes a la forma de pago de entregables.

Modificacion # 2: 17/feb/2012 B/. 0.00 Extender fecha de entregables de disefio y la fecha de finalizacion del
contrato del 27 de abril de 2012 al 27 de mayo del 2012.

Modificacién # 3: 25/abr/2012 B/. 610,264.45 Incluir pruebas adicionales para las investigaciones del subsuelo y
ajustar las cantidades originales estimadas para estas investigaciones.

Modificacion # 4: 21/sep/2012 B/. 12,840.00 Incluir animacién 3D del disefio del puente y sus viaductos.

Modificacion # 5: 04/oct/2012 B/. 0.00 Extender fecha de finalizacién del contrato del 27 de mayo al 31 de
agosto de 2012.

Modificacidon # 6: 04/oct/2012 B/. 138,776.77 Para incluir ajustes en las cantidades de pruebas finales en sitio.

Modificacion # 7: 15/oct/2012 B/. 8,650.00 Para incluir ajuste neto en las cantidades de prueba finales de la
animacion en tres dimensiones del disefio para la construccién.

Modificacidon # 8: 14/ene/2013 B/. 91,219.88 Residefio de una interseccién, con un aumento en el monto del contrato

y una extension de tiempo.

Descripcion de los Trabajos

El trabajo basico (componente A) consistio en el disefio de un puente atirantado de concreto sobre el Canal de Panama, en el sector
Atléntico, con todos los sistemas y anexos que se requieran para hacer un trabajo completo; y el disefio de los viaductos de acceso este y
oeste al puente en ambos lados del Canal. Se incluyé también, como trabajo opcional (componente B), el disefio de una carretera que
comunica el viaducto oeste de acceso al puente con la carretera existente hacia Costa Debajo de Coldn, incluyendo un nuevo puente sobre
el rio Chagres, con todos los sistemas y anexos que sean necesarios para hacer un trabajo completo. Para ambos componentes, Ay B, el
contratista disefio todo el trabajo de nivelacién y pavimentacion de carreteras, otros puentes menores requeridos en el trazado final de los
viaductos de acceso al puente y carreteras, cruces para fauna, drenajes, sistemas de iluminacion, servicios pablicos y sistemas de
administracion de trafico. Se realizaron las investigaciones geotécnicas necesarias para completar el disefio final. Adicionalmente, los
trabajos incluyeron servicios de ingenieria geotécnica, pruebas de laboratorio, levantamientos topogréficos y confeccién de planos,
consideraciones estéticas, disefio arquitecténico de corredores, especificaciones finales y costo estimado de construccién, actualizacion
del estudio de impacto ambiental preparado para el disefio conceptual del puente, y preparacién de un estudio de impacto ambiental para
la carretera oeste y el otro puente sobre el rio Chagres.

Estado Actual del Proceso

El 21 de febrero del 2013 se dio por finalizada la revision de los planos, especificaciones y documentos del contrato de disefio. El
consorcio CCCC-LBG ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de disefio establecidos en el contrato, incluyendo todas las
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modificaciones para ambos componentes (puente Atlantico y carretera oeste).
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Servicios de asesoria técnica para la revision del disefio del puente sobre el
Canal en el Atlantico

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 262554

Fecha de Adjudicacion: 16/mar/2012

Monto del Contrato: B/. 360,000.00

Gastos a la Fecha: B/. 360,000.00

Fecha de Inicio: 16/mar/2012

Conclusién de Trabajos: 10/ago/2012

Contratista: Técnica y Proyectos S.A. y Carlos F. Casado S.L.

Modificacion # 1: 30/ago/2012 B/. 0.00 Para extender fecha de finalizacién del contrato del 12 de julio al 10 de

agosto de 2012 por causas no imputables del contratista.

Descripcion de los Trabajos

Este contrato consistié en proveer servicios de consultoria para la revision del trabajo realizado por el consorcio CCCC-LBG
(conformado por The China Communications Construction Company y The Louis Berger Group Inc.), el cual ejecutd el contrato de
disefio del puente sobre el Canal en el Atlantico. El contratista identificé deficiencias, errores o fallas en el disefio, calculos, planos,
especificaciones y estimados de costos, que podian tener un impacto en la licitacion para la construccién de dicho puente. Los hallazgos
fueron atendidos por CCCC-LBG para correcciones Y revisiones.

Estado Actual del Proceso
Este contrato finaliz6 en agosto del 2012.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Servicio de detecciéon y limpieza de municiones y explosivos de consideracién
en el &rea de la carretera del lado Oeste, Gatun

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 253881
Fecha de Adjudicacion: 06/oct/2011
Monto del Contrato: B/. 245,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 245,000.00
Fecha de Inicio: 17/oct/2011
Conclusién de Trabajos: 28/dic/2011
Contratista: Fatutto S.A.

Descripcion de los Trabajos

Deteccién de municiones y explosivos de consideracién y limpieza, en el area de la carretera oeste (linea base de 7,500 metros de
longitud, secciones transversales cada 20 metros x 100 metros de longitud, 4 areas adicionales de 1,000 metros cuadrados cada una 'y
puntos donde se realizaran perforaciones geoldgicas) para el proyecto Puente sobre el Canal en el Atlantico.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado a la empresa Fatutto S.A. el 6 de octubre de 2011. Los trabajos en campo iniciaron el lunes 17 de octubre de
2011 después de las coordinaciones necesarias entre los equipos de campo del contratista y el consorcio CCCC-LBG encargado del
disefio del Puente sobre el Canal en el Atlantico. Los trabajos de campo finalizaron de forma satisfactoria el 17 de diciembre y el
contratista realizé la demolicion de los elementos encontrados el 28 de diciembre de 2011.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2015

Compra de vehiculo utilitario pequefio

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 255985

Fecha de Adjudicacién: 17/nov/2011

Monto del Contrato: B/. 22,600.00

Gastos a la Fecha: B/. 22,600.00

Fecha de Inicio: 17/nov/2011

Conclusién de Trabajos: 19/dic/2011

Contratista: Distribuidora David Ford Company S.A.

Descripcion de los Trabajos

Compra de vehiculo tipo camioneta 4x4 SUV utilitaria pequefia con cabina cerrada para el equipo de administracion del proyecto del
Puente sobre el Canal en el Atlantico.

Estado Actual del Proceso
El vehiculo fue recibido y esta siendo utilizado para inspecciones del proyecto.
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